

Предстоящие события по отделу ВИК

Отчет на дату: 05/04/2013

Шифр графика	Наименование графика	Срок	Предшествующие события		
	Наименование и шифр события		Наименование и шифр	Исполнитель	Срок
Департамент ПИРМП Правительства Москвы					
5525_2-2	Разработка предпроектной документации на строительство бизнес-инкубатора для субъектов малого предпринимательства по адресу: г. Москва, 2-ой Амбулаторный проезд, д. 9 Заключение договора с ГУП ГлавПУ на разработку АРИ (ГИП АГАБАБЯН Г.Б.)	01.07.2013			
	Энергосберег. мероприятия по системам водоснабжения и канализации (ЗП-30-5) (326)	02.04.2013			02.04.2013
	Данные по количеству вредных веществ в сточных водах (ЗП-19) (505)	14.04.2013	Технологическое задание для гражданских объектов (ФП-37) (40)	ТХ	13.04.2013 14.04.2013
			Технологическое задание для гражданских объектов (ФП-37) (40)	ГИП	02.04.2013 14.04.2013
ЗАО 'ТБМ-Инвест'					
5724_Р-3	База отдыха 'Кристалл', расположенная по адресу: Московская область, Ногинский район, дер.Щемилово. (ориентировочно 20080 кв.м). РД. (ГИП КАРКЛИН Я.Я.)	29.08.2013			
	Задание на ввод инженерных сетей в здание(ФП-37) (525)	21.03.2013	Предварительные планы (разрезы) (ЗГ-7) (266)	АСО_1	20.03.2013 21.03.2013
	Задание на проектирование сетей силового электрооборудования и освещения (ФП-14) (155)	02.04.2013			02.04.2013
	Планировка и габариты спец.помещений (ЗГ-13) (480)	02.04.2013			02.04.2013
	Сдача в архив рабочей документации, марки Вик (970)	15.04.2013			15.04.2013