

**СПРАВКА К ДИСПЕТЧЕРСКОМУ СОВЕЩАНИЮ
СРЫВЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 26.12.2014 г.**

Шифр графика Исполнитель	Наименование графика, события	Срок выполнения	Последнее задание получено
Департамент ПиРМП Правительства Москвы			
5525_2-2	Разработка предпроектной документации на строительство бизнес-инкубатора для субъектов малого предпринимательства по адресу: г. Москва, 2-ой Амбулаторный проезд, д. 9 Заключение договора с ГУП ГлавАПУ на разработку АРИ (ГИП: АГАБАБЯН Г.Б.)	01.07.2013	
ГИП	Задание отделам на разработку проектно-сметной документации (ФГ-1) (2)	02.04.2013	
ЗАО 'Траст-Ойл'			
5723_P-1	Многофунк.торгово-деловой комплекс и малая сцена театра им. Вахтангова по адресу: Москва, ул.Арбат, вл.24 и 26/2/3,стр. 1 и Николопесковский Большой пер.,вл.4, стр.2.5. Фундаментная плита в осях 4/5-14 и А-К. (ГИП: АГАБАБЯН Г.Б.)	30.05.2013	
АБ_7	Предварительные планы (разрезы) (ЗГ-7) (266)	16.05.2013	19.01.2014
ВИК	Разбивочный план (ФП-37) (440)	23.05.2013	19.01.2014
5723_P-2	Многофунк.торгово-деловой комплекс и малая сцена театра им. Вахтангова по адресу: Москва, ул.Арбат,вл.24 и 26/2/3,стр.1 и Николопесковский Большой пер. вл.4, стр.2.5. Фундаментная плита в осях 1-6 и К-Р. (ГИП: АГАБАБЯН Г.Б.)	30.05.2013	
АБ_7	Предварительные планы (разрезы) (ЗГ-7) (266)	16.05.2013	04.12.2014
ТХ	Строительное задание на лифты(ФП-37) (345)	20.05.2013	04.12.2014
ВИК	Разбивочный план (ФП-37) (440)	23.05.2013	04.12.2014
ЗАО 'ТБМ-Инвест'			
5724_P-3	База отдыха 'Кристалл', расположенная по адресу: Московская область, Ногинский район, дер.Щемилово. (ориентировочно 20080 кв.м). РД. (ГИП: КАРКЛИН Я.Я.)	29.08.2013	
АСО_1	Предварительные планы (разрезы) (ЗГ-7) (266)	20.03.2013	
5724_P_1	Реконструкция объекта: "База отдыха "Кристалл" (ГИП: КАРКЛИН Я.Я.)	01.10.2013	
АПМ	Проект ограждения(ФП-37) (445)	02.03.2013	06.03.2013
АБ_1	Предварительные планы (разрезы) (ЗГ-7) (266)	13.04.2013	06.03.2013